Breitbandoffensive Kirchheim am Ries
Zeitplan (Stand: Dezember 2022)

2023 2024

Q2/2022 Q3/2022 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 Q1/2024 Q2/2024

Landesférderung (30%)

Bundesférderung (60%) Vergabe der Planungsleistungen: 21.11.2022

—

Europaweite Ausschreibung flir Planungs- und Ingenieursleistungen (6 Monate)

Hausbegehungen

— Planungsphase

» Bauausschreibung Baulberwachung

Q3/2024

Kirchheim
am Ries

2025

Q4/2024 Q1/2025 Q2/2025

{:& Bauausfiihrung (12 Monate)

Dokumentation & Netziibergabe (4 Monate)

|
Netzinbetriebnahme
(6 Monate)
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